

Compte-rendu de la réunion du 14/10/2019

Editeur : Odigo / Contributeurs : participants à la réunion du GT

Participants

FFT: Emilie Venchiarutti

Bouygues Telecom : Lionel Hoffmann, Aziz El HAJJAJI

Orange : Dimitrios Kotzatapanis, Jean-Paul Rodrigues, Patrick Cordel (à distance)

SFR : Laila Ouamaassou, Evelyne Le Gall

Odigo: Yazid Hadj-Said

IP Directions (à distance): Fabien Thapon, Nicolas Milunovic (*)

Absents/excusés :

Hub One (M. Beghdadi), Colt, Verizon (P. Hugueny), LEGOS : N. Castro, SYMA

(*)- Le pont a été coupé au milieu de la conférence avec IP Directions suite à des instabilités Skype chez Odigo.

Lieu de la réunion

Odigo à Issy-Les-Moulineaux.

Ordre du jour

- Validation du CR de la réunion de septembre
- Document d'architecture 3.0 :
 - relecture des dernières contributions (Orange)
- Profil SIP 3.0 :
 - relecture des dernières contributions (Orange)
- Avancement de l'implémentation du profil SIP 2.1 chez les opérateurs du groupe
- Discussion autour du planning de publication du profil SIP 3.0
- Divers

1. Validation du CR du 16 Septembre 2019

- Validé pas de remarque en séance.
- **Action [SFR]** : diffuser officiellement le CR

2. Document d'architecture 3.0 (rédacteur Bouygues Telecom)

2.1 Revue de la dernière contribution Orange

- Paragraphe 4.2.2
- Bouygues exprime son désaccord par rapport aux modifications apportées par Orange, et rappelle l'historique du choix des scénarios, rappelant ainsi que tous les participants ont été d'accord sur la séparation Mobile-Mobile et Fixe-Mobile (i.e. le GT recommande l'utilisation ç court terme du profil SIP FFT 3.0 pour les seuls appels voix mobile vers mobile).
- Orange explique que le but de sa réécriture est de faire apparaître plus de flexibilité dans la migration à savoir, dès qu'un trafic est prêt à être livré en SIP v3.0, il peut l'être, et ce indépendamment de son origine.
- Il reste de la prérogative de l'opérateur de décider quand migrer tel ou tel trafic, les seuls critères d'architecture à l'interconnexion n'étant pas forcément suffisants.
- Exemple : ne pas contraindre la livraison de tous les appels voix depuis la VoLTE pen SIPv3.0 dès que cette version du profil SIP d'interconnexion est proposée par l'OBL mobile du demandé.
- Tous les participants se sont finalement accordés sur :
 - Garder la séparation Mobile-Mobile et Fixe-Mobile
 - Changer dans la section Mobile-Mobile, tout ce qui peut faire apparaître une dépendance par rapport au réseau d'origine. Le schéma ainsi que le texte qui l'accompagne peuvent uniquement être cités en exemple.
- Paragraphe 4.2.5.4
 - Orange explique les motivations de l'ajout du texte sur l'ajout/suppression du support de DTMF en cours de session via un nouvel échange offre/réponse SDP => Validé par tous les participants, car étant une mise à jour de session classique qui devrait être supportée en natif.

Action [Bouygues]: Mise à jour du document avec prise en compte des commentaires, et diffusion d'une version finalisée avant le prochain atelier.

2.2 Validation du document

Il est attendu de tous les membres de faire un retour par mail (Validation ou toute autre remarque), après la diffusion de la version finalisée par Bouygues.

Action [Tous] : Validation par email de la spécification

3. V3.0 de la spécification SIP FFT pour l'interconnexion voix en mode IP entre opérateurs de réseau nationaux

3.1 Revue des dernières contributions Orange

Paragraphe 4.3.4.3 :

- Orange confirme au groupe que les discussions sur le Multiple Early Media peuvent être reportées à la prochaine version du profil.
- On revient donc au texte initial présent dans la v2.1.1
- Une note a été ajoutée par Orange pour spécifier qu'un seul flux media sera envoyé sur l'interco à un instant donné.
- Tous les participants valident ces changements.

Paragraphe 12.1.1 :

SFR demande un délai de réflexion supplémentaire sur le fait de rendre l'offre SDP obligatoire à l'INVITE initial. Tous les participants sont d'accords pour confirmer ce point chacun de son côté. A valider par mail si possible avec les retours sur la version finalisée de la spécification.

Chapitre 5

- Revoir le fait de positionner C1...C5 à « 00000 » (vs « 99999 » par exemple), car à priori ce code est déjà utilisé sur le réseau

Actions :

- **[Orange]** : diffuser une version finalisée au groupe avant le prochain atelier.
- **[Orange]** : revoir la valorisation par défaut de C1...C5
- **[Tous]** : Validation en interne de l'obligation de la présence de l'offre SDP dans l'invite initial.

3.2 Validation du document

Il est attendu de tous les membres de faire un retour par mail (Validation ou toute autre remarque), après la diffusion de la version finalisée par Orange.

Actions [Tous] : Validation/remarques par email de la spécification avant le prochain atelier

4. Avancement de l'implémentation du profil SIP 2.1 (i.e 2.1.1) chez les opérateurs du groupe

- La FFT demande un statut de l'implémentation du profil 2.1 et rappelle que le GT4 est en attente des tests Orange/SFR pour les tests DTMF M2M en full IP.
 - o L'intervenant Orange pour ces tests est déjà identifié : Yannick Saint-Omer
 - o En attente intervenant SFR

Action [SFR] : fournir le contact pour ces tests.

- Orange et SFR rappellent que le profil est implémenté sur leurs réseaux avec les précisions suivantes :
 - o hors History-info cause 380 pour Orange
 - o périmètre SFR à confirmer au prochain GT ou redemander à Evelyne
 - o
- Bouygues indique qu'ils sont partiellement compatibles 2.1.1

- R1R2 = 99 pour origine Internationale : OK
- DTMF in-band
- History-info avec cause 380 : OK ???

Leurs efforts seront concentrés sur la v3.0, avec prise en compte des nouveautés de la 2.1.1 (ainsi que le transport de l'UUI (défini en V2.0))

- Odigo : partiellement compatibles 2.1.1

RAF :

- History-info : implémenté, mais pas encore testé sur tous les scénarios.
- DTMF M2M en full IP : théoriquement supporté. A tester.

5. Planning de publication de la spécification FFT SIP v3.0

- publication du profil pour consultation publique en S47/S48 2019
- Délais jusqu'à mi-février pour recueillir tous les commentaires.
- 1 mois de délais (jusqu'à mi-Mars) pour la prise en compte des éventuelles remarques/commentaires par les membres du groupe. Un (plusieurs) atelier(s) de travail devra(ont) être organisé(s) pendant ce mois pour valider les éventuelles modifications à apporter aux documents.
- Présentation officielle en plénière à organiser vers les opérateurs membres et non membres et équipementiers,
- Présentation qui pourrait être faite à l'espace Hamelin (Paris 16), mais une date doit être proposée rapidement.
- A noter aussi que Bouygues se propose d'accueillir cette présentation si cela s'avère impossible à l'espace Hamelin.
 - **Action [Tous]** : Point à valider lors du prochain GT chez Bouygues

6. Divers

6.1 Espace de partage

La FFT indique d'un espace collaboratif privé pour partage de documents entre les membres du groupe est en cours d'instruction.

6.2 Remplacement de **Celine SERRUT VALETTE**, rédactrice du profil SIP FFT

Orange informe le groupe que le remplacement de Céline est pour le moment impossible et propose qu'une ressource FFT prenne en charge la rédaction du Profil. Toutefois la FFT précise qu'il n'y a pas au niveau de la FFT des ressources ayant l'expertise suffisante pour ce genre de missions.

Piste abordées :

- La FFT prend une prestation à la charge des opérateurs membres. La FFT répond que cela est très compliqué au niveau administratif.
- Autre ressource à trouver chez l'un des opérateurs membres.
- Charge 4/5.

Actions [Tous (FFT y compris)] : étudier en interne les options possibles.

6.3 Planning des prochaines réunions :

- **Le 18/11/2019 chez Bouygues Telecom**
- Le 16/12/2019 chez Orange
- Le 27/01/2020 chez SFR

Tableau des actions du GT « ICX IP – Architecture » (statut au 19/07/2019)

(Nouveaux points d'action en **rouge**)

Référence	Action	Porteur	Objectif	Statut
20160114-04	Etude protocolaire lot 2 services VoLTE	A définir	A définir	-
20160114-05	Liste des services TDM à continuer de supporter	Groupe FFT « Services »	A définir	Action lancée le 14/01. Clos le 16 oct 2017
20160114-06	Création processus de transit 100% TDM pour certains usages	A définir	A définir	Action lancée le 14/01. Clos le 16 oct 2017
20160407-04	Remplir la matrice « Préconditions » interface NNI SIP	Tous	22/07/2016	Orange indiquera son choix d'option lors de la réunion du GT d'octobre. Action lancée le 07/04/16. Fait le 19/03/2018.
20160623-03	Ajouter un paragraphe sur les from et PAI mal formatés + ajout d'un test optionnel dans le cahier de tests génériques pour l'interconnexion voix en SIP.	E. Tricaud/Orange	21/07/2016	Clos le 16 oct. 2017
20161017-01	Sujet VoLTE: les opérateurs doivent réfléchir à la manière de faire des renvois et donner leur position	Tous	21/11/2016	En cours
20161017-02	Traduction du numéro demandé: chaque opérateur doit regarder dans son réseau ce qu'il supporte (Diversion ou History Info) ainsi que sur ses capacités à supporter l'interfonctionnement	Tous	21/11/2016	Clos le 16 oct. 2017
20161017-04	Positionnement du bit A de l'ISUP pour les appels à l'international: chaque opérateur doit se prononcer sur le sujet	Tous	21/11/2016	Clos le 16 oct. 2017
20161017-05	Extension de R1R2: chaque opérateur doit vérifier l'utilisation dans son réseau et se prononcer sur les solutions proposées par Orange	Tous	21/11/2016	Clos le 16 oct 2017
20161121-01	Proposer un texte pour le courriel du GT vers l'ARCEP sur le scénario à approfondir pour permettre l'attribution de nouveaux identifiants du « réseau origine ».	Orange	Dès que possible	Proposition envoyée au FTT le 23/11/2016. Clos.
20161121-02	Vérifier le contenu de l'interface SIP FFT V2.0.1 (interconnexion voix) par rapport au codage du header From (cas d'appels où la valeur « anonymous » est prévue dans les standards)	Orange	Dès que possible	Clos le 16 oct. 2017
20161121-04	Organiser une bilatérale entre la FFT et la nouvelle équipe de l'ARCEP chargée de l'interconnexion afin de présenter les travaux du GT « Interconnexion IP / Architecture »	E. Tricaud	Dès que possible	En cours
20170220-01	Pénurie des codes R1R2 : Courrier vers l'ARCEP Monter un atelier sur les besoins de R1R2 avec groupe services, membres FFT et non FFT	Colt	Dès que possible	
20170220-02	Pénurie des codes R1R2 : lister ses besoins et le comportement associé	Tous	Dès que possible	
20170220-04	Interruption du MGIT par le client (avec le #): positionnement des opérateurs	Tous	Réunion de Mars 2017	Clos le 16 oct. 2017
20170220-05	Indicateur d'appel international / national : se positionner sur les solutions proposées	Tous	Dès que possible	Clos le 16 oct. 2017
20170504-02	Envoyer les commentaires sur le projet d'interface SIP FFT V2.1 pour l'interconnexion voix entre opérateurs nationaux (e.g. se positionner sur la valeur de phone-context pour le marquage des appels venant de l'international)	Tous	Dès que possible	Clos le 16 oct. 2017
20170504-03	Envoyer les commentaires sur le projet de modification de l'interface SIP FFT et le document d'architecture pour l'interconnexion voix concernant la prise en compte de l'interopérabilité de bout en bout des DTMFs in-band via paquets audio G711	Tous	Dès que possible	Clos le 21 déc. 2017
20170504-04	Préciser la valeur du timer d'équipement pour le test sur les communications de longue durée.	Orange	Dès que possible	Clos le 16 oct. 2017
20170529-01	Proposer un texte dans la spécification d'interface	Orange	Dès que possible	Clos le 16 oct. 2017

	SIP voix pour caractériser que l'appel vient de l'international			
20170529-02	Retour des opérateurs si pas déjà fait sur la valeur de phone-context proposée pour caractériser l'appel international	Tous	Dès que possible	Clos le 16 oct. 2017
20170529-02	Retour des opérateurs si pas déjà fait sur les propositions concernant les mécanismes de protection contre le renouvellement de tentatives d'appel	Tous	Dès que possible	Fait le 19/03/2018.
20170619	Indication qu'un appel reçu à l'interface SIP d'interconnexion nationale est d'origine internationale (ou non) Remplir le tableau du choix des solutions	Tous	24/07/17	Fait.
20170724	Proposition de texte pour la spécification SIPv2.1 concernant l'utilisation du PANI pour préciser qu'un appel est issu de l'international	Orange	07/09/2017	Clos le 16 oct. 2017
20170724	Contacter l'ARCEP pour leur faire part de notre projet d'utilisation du PANI et leur demander une valeur réservée R1R2XX pour ce besoin	COLT	Dès que possible	En cours.
20170724	Benchmark à réaliser sur l'utilisation du bit A hors de nos frontières, dans les autres pays	COLT	Dès que possible	En cours.
20170724	Mettre en forme le courrier réponse pour FREE et l'envoyer à la FFT	COLT	Dès que possible	Fait le 25/10/2017.
20170724	Proposer un texte concernant la solution PANI pour le cahier de tests SIPv2.1	ORANGE	07/09/2017	Clos le 16 oct. 2017
20171016-01	Mettre à jour les documents suivants et les rediffuser Cahier de tests SIP voix (draft v2.1) en intégrant les tests DTMF	ORANGE	Dès que possible	
20171016-02	Cahier de tests SIP-I (draft v1.2)	ORANGE	Dès que possible	
20171016-03	Spécification d'interface SIP-I (draft v1.3)	ORANGE	Dès que possible	
20171016-04	Intégrer dans la spécification SIP-2.1 le texte sur le DTMF et rediffuser la spécification	ORANGE	Dès que possible	Fait le 19 oct. 2017.
20171016-05	Réflexion sur le Network Provided du PANI	Tous	11/12/2017	
20171016-06	Mécanisme de protection : nouvelle version à proposer	ORANGE	A définir	Fait le 13/11/2017.
20171113-01	Préparer un projet de réponse à Free sur la consultation nationale de la v2.1.	E. Tricaud	Dès que possible	Fait le 13/11/2017.
20171113-02	Informé J.-M. Le Guen de la prolongation de la phase de consultation sur l'interface SIP FFT V2.1.	E. Tricaud	Dès que possible	Fait le 13/11/2017.
20171113-03	Effectuer quelques tests pour vérifier le comportement de certains équipements (ex : GW IP/RTC, équipements IP...) sur réception des DTMF en G.711 inband et en telephone-event simultanément.	Tous	Dès que possible	
20171113-04	Identifier des terminaux téléphoniques (e.g. IPBX...) ne supportant que le telephone-event pour le transport des DTMF (et ne supportant donc pas le mode G.711 inband).	Tous	Dès que possible	
20171113-05	Prendre en compte les commentaires reçus sur la proposition sur les mécanismes de protection.	Orange	Dès que possible	Fait le 19/03/2018.
20171113-06	Ajouter aux cahiers de tests SIP et SIP-I le comportement sur réception d'un 603 Decline.	Orange	Dès que possible	
20171211-01	Préparer un projet de réponse à Free sur la consultation nationale de la v2.1.	E. Tricaud	Dès que possible	Fait le 21/12/2017.
20180212-01	Relancer la FFT pour diffuser la spécification SIP2.1	COLT	ASAP	Fait le 12/03/2018 (publication FFT).
20180212-02	Proposition de texte du document d'architecture 2.0	Orange	19/03/2018	Fait le 16/04/2018.
20180212-03	Document d'architecture 3.0 proposition du paragraphe contexte + rediffuser les slides	Orange	19/03/2018	
20180212-04	Document d'architecture 3.0 proposition des textes	Tous	19/03/2018	

	à modifier (hors contexte)			
20180212-05	Fournir des noms d'équipements ne supportant pas de recevoir les DTMFs en double (Telephone Event + G.711 Inband simultanément) et fournir des noms d'équipements ne supportant pas de recevoir les DTMFs en G.711 inband	Tous	16/02/2018	
20180212-06	Proposition de réponse au dernier mail de FREE	COLT	Fin fév 2018	Fait le 09/03/2018 par la FFT.
20180503-01	Nouvelle version du document d'architecture voix V2.0 à diffuser par Orange aux membres du GT.	Orange	ASAP	Fait le 21/05/18 par Orange.
20180503-02	Se positionner sur les propositions d'évolution discutées lors de la réunion du GT qui a eu lieu le 03/05/2018 (contribution présentée par Orange + sujets soulevés en séance)	Tous	ASAP	
20180528-01	Nouvelle version du document d'architecture d'interconnexion voix V2.0 (inclusion des références ETSI sur les DTMF) à diffuser par Orange aux membres du GT.	ORANGE	ASAP	Fait le 08/06/2018.
20180528-02	Préparer un courrier vers la FFT en vue de la publication : - de la V2.0 du document d'architecture pour l'interconnexion voix - de la nouvelle version du cahier de tests génériques pour l'interconnexion voix basée sur la spécification SIP FFT V2.1	ORANGE	ASAP	
20180528-03	Préparer une note comparant l'utilisation de DTMF « Tel-event only ».avec celle de DTMF « Inband only »	Tous	25/06/18	
20180528-04	Préparer les messages que le GT souhaite présenter à l'ARCEP lors de la bilatérale prévue avant fin juillet 2018.	Tous	25/06/18	
20180528-05	Fournir une position sur la réponse aux préconditions émises à l'interface lors des appels mobile-mobile	SFR	25/06/18	Fait
20180528-06	Vérifier que si par erreur les préconditions sont envoyées à l'interface d'interconnexion SIP pour les appels mobile vers fixe, elles sont ignorées par le réseau destinataire et l'appel d'interconnexion s'établit normalement.	Tous	25/06/18	
20180528-07	Prendre en compte les remarques reçues sur l'introduction des préconditions à l'interface d'interconnexion SIP FFT v3.0	Orange	25/06/18	Fait
20180528-08	Préparer la réponse du GT « Interconnexion IP / Architecture » de la FFT sur les questions de la consultation ARCEP impactant les travaux du GT (e.g. utilisation des codes R1R2 à l'interface d'icx)	Tous	ASAP	Fait
20180625-01	Diffuser le nom d'un contact technique pour le mettre dans la boucle des travaux du GT et faire un retour au GT sur le R1R2=99.	Verizon	ASAP	
20180625-02	Diffuser le CR de la réunion FFT du 28/05/2018 à Verizon et inviter l'opérateur à la prochaine réunion du GT (le 23/07/2018 à Orange Gardens, comme convenu en réunion).	Tous, mais de fait Orange	ASAP	Fait
20180625-03	Proposer une date pour la prochaine bilatérale FFT-ARCEP.	FFT (Corentin DURAND)	ASAP	
20180625-04	Rediffuser la Note pédagogique sur les DTMF à tous	Orange	ASAP	Fait
20180625-05	Compléter la Note pédagogique sur les DTMF avec des éléments de l'argumentaire de Bouygues Telecom diffusé à Free en bilatéral.	Bouygues Telecom	ASAP	
20180723-01	Transmettre à Corentin les commentaires sur la note initialisée par la FFT sur le rôle du GT	Tous	ASAP	Fait

20180723-02	Etudier la proposition faite par Orange sur la description protocolaire des préconditions dans le cadre de la V3.0 de l'interface SIP FFT	Tous	17/09/2018	Fait
20180917-01	Envoi de la lettre sur la future bilatérale à l'ARCEP	FFT (Corentin DURAND)	ASAP	Fait
20180917-02	Remonter à l'ARCEP des remarques concernant le R1R2	FFT (Corentin DURAND)	ASAP	Fait fin 2018
20181015-01	Modifier la contribution sur les scénarii d'introduction du header H_I pour transporter les informations de renvoi d'appel dans la V3.0 du profil SIP FFT (ajout d'un transparent avec les hypothèses de travail retenues par les participants).	Orange	ASAP	Fait le 19/10/2018
20181015-02	Faire un retour sur la contribution Orange relative à l'introduction du header H_I dans la V3.0 de spécification SIP FFT pour l'interconnexion voix	Tous	19/11/2018	Fait le 19/11/2018 par Bouygues et SFR.
20181015-03	Etudier les options possibles dans le cas où un opérateur de transit est situé entre l'OBL de B et l'OBL de C.	Tous	19/11/2018	Fait.
20181015-04	Diffuser le projet de communication FFT sur les codes R1R2 des OBLs fixes vers les membres du GT.	Orange	ASAP	Fait le 17/10/2018
20181015-05	faire un retour sur le projet de communication vers l'ARCEP d'ici la prochaine réunion du GT.	Tous	19/11/2018	Fait
20181119-01	Diffuser nouvelle version du projet de communication de la FFT sur l'avenir des codes R1R2 attribués aux OBLs fixes	Orange	ASAP	Fait le 20/12/2018
20190111-01	Orange fait une proposition de slides pour la bilatérale ARCEP – FFT thèmes points forts code R1R2	Orange	Avant bilat du 24/01/2019	Fait le 18 janvier 2019
20190318-01	Fournir le compte rendu de la réunion du 11 Février 2019	Verizon	ASAP	Fait le 15/04/2019
20190415-01	Envoyer le draft de spécification SIP v3.0 contenant l'introduction des préconditions/ PRACK/UPDATE et l'introduction du header History-Info pour les renvois, mis à jour avec le scénario de renvois retenu en séance.	Orange	ASAP	Fait le 9 mai 2019
20190415-02	Envoyer le document listant le reste à faire, basé sur la spécification SIP v2.1.	Orange	ASAP	Fait le 14 mai 2019
20190415-03	Renvoyer les transparents sur les évolutions à prévoir sur le document d'architecture voix V3.0.	Orange	ASAP	Fait le 15 avril 2019
20190415-04	Programmer un point téléphonique pour organiser les tests de transparence de l'interconnexion sur la négociation des DTMF.	SFR, Orange, Odigo	ASAP	
20190415-05	Renvoyer la présentation sur les « Numéros Mobiles Secondaires » discutée le 18/03/2019 au sein du GT « Interconnexion IP / Architecture » de la FFTélécoms.	Orange	ASAP	Fait le 15 avril 2019
20190513-01	Diffuser le CR de février mis à jour	Orange	ASAP	Fait le 14/05/2019
20190513-02	Spécif SIP 3.0 Propositions sur services supplémentaires, early media, multiple early dialog	Orange	Prochaine réunion	Fait le 17 juin 2019
20190513-03	Document d'architecture : proposition pour l'adapter à la 3.0	Bouygues	Prochaine réunion	Premier draft présenté le 15/07/2019
20190617-01	Envoyer un mail à la FFT pour publier une nouvelle version de spécification d'interface SIP FFT V2.1.1 mineure pour mettre à jour la référence au document d'architecture	Orange	15/07/2019	Fait le 17 juin 2019
20190617-02	Faire un retour sur les modifications proposées dans le document de spécification d'interface SIP FFT v3.0 DRAFT pour validation	Tous	15/07/2019	Fait le 15/07/2019.
20190617-03	Faire un retour sur la suppression de l'invalidité de «C1...C5=00000 » (en section 5) pour pouvoir l'utiliser quand l'info de loc n'est pas disponible	Tous	15/07/2019	
20190617-04	Modifier la présentation des scénarios d'architecture en rajoutant notamment le scénario 0	Bouygues Telecom	15/07/2019	Fait le 07/2019
20190617-05	Réfléchir aux différents scénarios présentés avec leurs impacts	Tous	15/07/2019	Fait le 07/2019 (S2 = scénario préféré par les opérateurs).
20190715-01	Diffuser la version validée du CR du 17/06/2019	Bouygues	ASAP	Fait le 18/07/2019

	aux opérateurs membres du GT et à la FFT.	Telecom		
20190715-02	Proposer un draft complet pour la version 3.0 du document d'architecture de la FFTélécoms sur l'interconnexion voix en mode IP.	Bouygues Telecom	ASAP	
20190715-03	Proposer une contribution sur l'utilisation de RTCP lors d'une interconnexion voix mobile-mobile.	Orange et SFR	ASAP	
20190715-04	Fournir quelques calls flows incluant de services générant des 'multiple early dialogs' à l'interface d'interconnexion.	Orange	ASAP	
20190715-05	Fournir la dernière version de la spécification SIP FFT V3.0 DRAFT prenant en compte les modifications actées lors de la réunion du GT du 15/07/2019	Orange	ASAP	Fait le 19/07/2019
20190916-01	Multi early Dialog : Position d'Orange	Orange	14 oct 2019	Fait le 14/10/2019
20190916-02	Mise à jour du document SIP version 3.0 en intégrant entre autre les codes R1R2	Orange	14 oct 2019	Fait le 14/10/2019
20190916-03	Document d'architecture : Chapitre 4.2.2.1 Routage des appels Mobile à Mobile Proposer une nouvelle formulation sur les codecs	Orange	14 oct 2019	Fait le 14/10/2019
20190916-04	Document d'architecture : mis à jour en intégrant les commentaires	Bouygues Telecom	14 oct 2019	
20190916-05	Interco FREE-Bouygues Telecom : Prendre des traces pour vérifier ce qu'envoie effectivement FREE	Bouygues Telecom	14 oct 2019	
20191014-01	Mise à jour doc architecture v3.0 et diffusion	Bouygues	18 nov 2019	
20191014-02	Validation/commentaire par email du document architecture v30.0	Tous	18 nov 2019	
20191014-03	Mise à jour doc spécification SIP v3.0 et diffusion	Orange	18 nov 2019	
20191014-04	Revoir la valorisation par défaut de C1...C5	Orange	18 nov 2019	
20191014-05	Validation en interne de l'obligation de la présence de l'offre SDP dans l'invite initial	Tous	18 nov 2019	
20191014-06	Validation/commentaire par email du document architecture v30.0	Tous	18 nov 2019	
20191014-07	Fournir contact pour les tests full IP des DTMF M2M	SFR	18 nov 2019	
20191014-08	Etude/recherche remplacement du rédacteur du profile SIP	Tous	18 nov 2019	